

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº do CT 1031666-66	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Pau D'Arco	Município/UF Pau D'Arco - PA	Empreendimento (nome/apelido) Const. de Centro de Referência de Assistência-CRAS	Aprovação (data)
------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------

Operação	Programa/Modalidade/Ação
<input type="checkbox"/> Financiamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Repasse	

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida			Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)			
1.0	Serviços Preliminares		13.381,56	3,68%	871,20	0,24%	-	14.252,76	EF	FIN
2.0	Mobilização e Desmobilização		279,52	0,08%	18,20	0,01%	-	297,72	EF	FIN
3.0	ADMINISTRAÇÃO		16.315,21	4,49%	1.062,20	0,29%	-	17.377,41	EF	FIN
4.0	Movimento de Terra		1.052,38	0,29%	68,51	0,02%	-	1.120,89	EF	FIN
5.0	Infra-estrutura: Fundações		43.811,13	12,05%	2.852,31	0,78%	-	46.663,44	EF	FIN
6.0	Superestrutura		45.469,58	12,51%	2.960,28	0,81%	-	48.429,86	EF	FIN
7.0	Paredes		34.087,72	9,38%	2.219,27	0,61%	-	36.306,99	EF	FIN
8.0	Esquadrías		27.663,64	7,61%	1.801,03	0,50%	-	29.464,67	EF	FIN
9.0	Cobertura		13.758,85	3,79%	895,76	0,25%	-	14.654,61	EF	FIN
10.0	Impermeabilização		2.761,93	0,76%	179,81	0,05%	-	2.941,74	EF	FIN
11.0	Revestimento de Paredes e forro		43.664,74	12,01%	2.842,78	0,78%	-	46.507,52	EF	FIN
12.0	Pavimentação		33.936,29	9,34%	2.209,41	0,61%	-	36.145,70	EF	FIN
13.0	Pintura		18.147,19	4,99%	1.181,46	0,33%	-	19.328,65	EF	FIN
14.0	Instalação Elétrica		12.902,04	3,55%	839,98	0,23%	-	13.742,02	EF	FIN
15.0	Instalação Telefônica		666,87	0,18%	43,42	0,01%	-	710,29	EF	FIN
16.0	Instalação Hidráulica		5.199,49	1,43%	338,51	0,09%	-	5.538,00	EF	FIN
17.0	Instalação de Águas Pluviais		5.243,60	1,44%	341,38	0,09%	-	5.584,98	EF	FIN
18.0	Instalação Sanitária		10.893,32	3,00%	709,20	0,20%	-	11.602,52	EF	FIN
19.0	Louças e Metais		4.275,71	1,18%	278,37	0,08%	-	4.554,08	EF	FIN
20.0	Serviços Diversos		7.323,31	2,01%	476,78	0,13%	-	7.800,09	EF	FIN
21.0	Serviços Finais		415,92	0,11%	27,08	0,01%	-	443,00	EF	FIN
			341.250,00	93,89%	22.216,94	6,11%	-	363.466,94		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

PAU D'ARCO, 07/08/2017

Local/Data

APP

Aline E. Hannermann
Aline E. Hannermann
Eng.º Civil
RN 150100541-3
Professora Municipal de Pau D'Arco - PA