
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog Aprovação  (data) Mês cronog

0
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 14.252,76     3,92% 14.252,76     14.252,76     14.252,76     14.252,76     14.252,76     14.252,76     14.252,76     

2 297,72          0,08% 148,86          148,86          148,86          148,86          148,86          148,86          148,86          297,72          

3 17.377,41     4,78% 2.896,23       2.896,23       2.896,23       5.792,47       2.896,23       8.688,70       2.896,23       11.584,94     2.896,23       14.481,17     2.896,24       17.377,41     

4 1.120,89       0,31% 560,45          560,45          560,45          1.120,89       1.120,89       1.120,89       1.120,89       1.120,89       

5 46.663,44     12,84% -                46.663,44     46.663,44     46.663,44     46.663,44     46.663,44     46.663,44     

6 48.429,86     13,32% -                9.685,97       9.685,97       38.743,89     48.429,86     48.429,86     48.429,86     48.429,86     

7 36.306,99     9,99% -                7.261,40       7.261,40       29.045,59     36.306,99     36.306,99     36.306,99     36.306,99     

8 29.464,67     8,11% -                -                -                20.625,27     20.625,27     8.839,40       29.464,67     29.464,67     

9 14.654,61     4,03% -                -                -                14.654,61     14.654,61     14.654,61     14.654,61     

10 2.941,74       0,81% -                -                -                2.941,74       2.941,74       2.941,74       2.941,74       

11 46.507,52     12,80% -                -                -                23.253,76     23.253,76     23.253,76     46.507,52     46.507,52     

12 36.145,70     9,94% -                -                -                -                18.072,85     18.072,85     18.072,85     36.145,70     

13 19.328,65     5,32% -                -                -                -                -                19.328,65     19.328,65     

14 13.742,02     3,78% -                -                10.993,62     10.993,62     10.993,62     2.748,40       13.742,02     13.742,02     

15 710,29          0,20% -                -                142,06          142,06          142,06          568,23          710,29          710,29          

16 5.538,00       1,52% -                1.107,60       1.107,60       4.430,40       5.538,00       5.538,00       5.538,00       5.538,00       

17 5.584,98       1,54% -                3.350,99       3.350,99       3.350,99       2.233,99       5.584,98       5.584,98       5.584,98       

18 11.602,52     3,19% -                6.961,51       6.961,51       4.641,01       11.602,52     11.602,52     11.602,52     11.602,52     

19 4.554,08       1,25% -                -                -                -                -                4.554,08       4.554,08       

20 7.800,09       2,15% -                -                -                -                3.900,05       3.900,05       3.900,05       7.800,09       

21 443,00          0,12% -                -                -                -                -                443,00          443,00          

Total (%): 4,91% 4,91% 21,59% 26,51% 25,01% 51,51% 18,33% 69,84% 16,58% 86,42% 13,58% 100,00%

Total (R$): 363.466,94   100,00% 17.858,30     17.858,30     78.487,59     96.345,89     90.892,80     187.238,68   66.605,60     253.844,29   60.278,93     314.123,21   49.343,73     363.466,94   

Local/Data

PAU D'ARCO, 07/08/2017

Instalação de Águas Pluviais

Instalação Sanitária

Serviços Finais

Instalação Elétrica

Instalação Telefônica

Instalação Hidráulica

Louças e Metais

Serviços Diversos

Prefeitura Municipal de Pau D'Arco

Cobertura

Impermeabilização

Revestimento de Paredes e forro

Pavimentação

Pintura

Superestrutura

Paredes

Esquadrias

Pau D'Arco - PA
Const. de Centro de Referência de Assistência-
CRAS

Pau D'Arco - PA

Infra-estrutura: Fundações 

Serviços Preliminares 

Mobilização e Desmobilização

ADMINISTRAÇÃO 

Movimento de Terra

1031666-56
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