



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
Gabinete do Prefeito



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

<b>ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		<b>CNPJ</b> 34.671.016/0001-48	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA BOA SORTE, S/N, SETOR PARAÍSO.		<b>CEP</b> 68.545-000	
<b>CIDADE</b> PAU D'ARCO	<b>UF</b> PARÁ	<b>TELEFONE</b> (94) 3356-8105	<b>E-MAIL</b> gabinete@pauarco.pa.gov.br
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> FREDSON PEREIRA DA SILVA		<b>CPF</b> 650.021.212-68	
<b>RG / ORGÃO EXPEDITOR</b> 2863484 PC/PA	<b>CARGO</b> PREFEITO	<b>FUNÇÃO</b> PREFEITO MUNICIPAL	<b>TELEFONE</b> (94) 99143-4327
<b>ENDEREÇO</b> Rua Antônio Pinheiro Cavalcante, S/N, Setor Paraíso		<b>CEP</b> 68.545-000	
<b>TÍTULO DO PROJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN			<b>TEMPO DE EXECUÇÃO</b> 10 MESES
<b>SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO (RESERVADO À SEDUC-PA)</b>			
<b>SETOR</b>			<b>CÓDIGO</b>



## 2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

### DESCRIÇÃO

A infraestrutura física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hanneman necessita urgentemente de reforma e ampliação para que se possa oferecer acesso seguro, qualidade no ensino e garantir a permanência do educando na escola através de um ambiente agradável e prazeroso. Para isso se faz necessário obras e instalações nesta escola, visto que o Piso das salas e das passarelas estão danificados dificultando a trafegabilidade, principalmente, de pessoas com necessidades especiais, o Telhado apresenta problema na sua estrutura ocasionando infiltrações. Os Banheiros estão quase todos interditados, pois a estrutura está comprometida, as Esquadrias estão com alto risco de provocar acidentes, dado que, as mesmas não estão fixadas corretamente, com isso os vidros das janelas vieram a quebrar deixando pedaços de vidros pontiagudos elevando o risco de acidentes. As Instalações Elétrica e Hidráulica estão bastante comprometido uma vez que há fiação solta, interruptores danificados, vazamento de água devido a estrutura hidráulica está afetado. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos alunos, professores e demais funcionários, e para se oferecer infraestrutura adequada se faz necessário reforma e ampliação desta escola.

Para solucionar estas problemáticas o município de Pau D'Arco – PA vem solicitar recursos financeiros junto à SEDUC – PA para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hanneman.

Em atendimento ao Decreto N° 733, de 13 de maio de 2013 (Estabelece normas relativas às transferências voluntárias de recursos do Estado para os Municípios, e dá outras providências), este município obedecerá todas as normas estabelecidas no referido decreto.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
Gabinete do Prefeito



### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

DESCRIÇÃO
O presente instrumento tem como objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN.

### 4. ETAPAS DE EXECUÇÃO

ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)
--------------	---------------	-----------------------------

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução	
			Unidade de Medida/ano	Qtde/ano	Início	Término
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN					
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	01	MÊS 01	MÊS 01
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CJ	01	MÊS 01	MÊS 10
	3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CJ	01	MÊS 01	MÊS 10
	4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	CJ	01	MÊS 01	MÊS 01
	5.0	MOVIMENTO DA TERRA	CJ	01	MÊS 01	MÊS 01
	6.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	CJ	01	MÊS 01	MÊS 03
	7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES	CJ	01	MÊS 02	MÊS 08
	8.0	COBERTURA	CJ	01	MÊS 04	MÊS 04
	9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	CJ	01	MÊS 04	MÊS 04
	10.0	FORRO	CJ	01	MÊS 06	MÊS 06
	11.0	ESQUADRIAS	CJ	01	MÊS 07	MÊS 09
	12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFÔNICAS e SPDA	CJ	01	MÊS 05	MÊS 10
	13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	CJ	01	MÊS 03	MÊS 10
	14.0	PINTURA	CJ	01	MÊS 10	MÊS 10
	15.0	LIMPEZA FINAL	CJ	01	MÊS 10	MÊS 10



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
Gabinete do Prefeito



5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
444042 SEDUC - PA	OBRAS E INSTALAÇÕES (SEDUC - PA)
449051 PREFEITURA	OBRAS E INSTALAÇÕES (MUNICÍPIO)
<b>TOTAL</b>	
	<b>R\$ 2.812.850,10</b>

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (RS 1,00)

NATUREZA DE DESPESA	VALOR DAS PARCELAS									
	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	TOTAL
449052 SEDUC - PA	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.700.000,00
449052 PREFEITURA	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 12.538,90	R\$ 112.850,10
<b>TOTAL</b>										
										<b>R\$ 2.812.850,10</b>

770



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
Gabinete do Prefeito



**LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaração, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Pará, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de doações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Pau D'Arco - PA, 16 de abril de 2018.

**FREDSON PEREIRA DA SILVA**  
Prefeito Municipal de Pau D'Arco - PA

**APRECIÇÃO TÉCNICA (RESERVADO À SEDUC - PA)**

Empty box for technical appreciation.

**LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE**

LOCAL E DATA

**ANA CLÁUDIA HAGE**  
Secretário (a) de Educação do Estado do Pará