


fechar X  
Loading Image...  
Usuário: GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO PASSARINHO DA SILVA  
CPF:011.512-07  
18/12/2020 15:57-v.6.100 [Sair do Sistema](#)  
Cadastro  [Página Principal](#)  
Programas  
Propostas  
Execução  
Inf. Gerenciais  
Cadastros  
Acomp. e Fiscalização  
Prestação de Contas  
Administração  
TCE  
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Termos Aditivos](#)

## Termos Aditivos

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 896145/2019

[Dados da Proposta](#)

[Plano de Trabalho](#)

[Requisitos](#)

[Objeto Básico/Termo de Referência](#)

[Execução Concedente](#)

[Execução Conveniente](#)

[Ajustes do PT](#)

[Prorroga de Ofício](#)

[TAs](#)

[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000001/2020
Número do Convênio	896145/2019
Órgão Concedente	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CPF do Responsável	004.666.489-01
Nome do Responsável	GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO
Identificação do Conveniente	CNPJ 34671016000148
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE PAU D'ARCO
CPF do Responsável do Conveniente	650.021.212-68
Nome do Responsável do Conveniente	FREDSON PEREIRA DA SILVA
CPF do Responsável do Registro TA	817.918.012-34
Nome do Responsável do Registro TA	EDELSON DE LIMA VIANA
Data	22/06/2020

### Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Acréscimo
Objeto da Alteração	AUMENTO DE CONTRAPARTIDA
Justificativa	Cumprimentando-a cordialmente, faço uso do presente para solicitar o aumento de contrapartida do Convênio nº 896145/2019 no valor de R\$ 20.870,72 (vinte mil, oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), em razão de um acréscimo no valor de R\$ 17.927,81 (dezessete mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) na planilha orçamentária apresentada. Lembro que o percentual da contrapartida solicitada está dentro do limite permitido a esse município.
Fundamento Legal	Conforme o art. 37 da Portaria nº 127/2008, um Termo Aditivo deve acontecer e ser registrada na

Plataforma +Brasil durante antes dos últimos 30 dias de vigência da execução do convênio. Para efetuar este registro durante os últimos 30 dias de execução ou durante a Prestação de Contas, é obrigatória a justificativa do motivo que causou o não cumprimento da legislação e parecer favorável a este procedimento emitido pela Consultoria Jurídica do órgão.

Variação do Valor Global	ACRÉSCIMO DE R\$ 17.927,81	
Variação do Valor do Repasse	VALOR NÃO ALTERADO	
Programa	5300020190029 - PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECIFICO	
	Valores Anteriores	Valores Atuais
Valor Proponente Específico (R\$)	R\$ 1.587.057,09	R\$ 1.587.057,09
Variação do Valor da Contrapartida	ACRÉSCIMO DE R\$ 17.927,81	
Variação do Valor da Contrapartida Financeira	ACRÉSCIMO DE R\$ 17.927,81	
Variação do Valor da Contrapartida em Bens e Serviços	VALOR NÃO ALTERADO	

Variações dos Valores dos Repasses por Exercício  
Nenhum registro foi encontrado.

CPF do Novo Responsável do Concedente	004.666.489-01
Nome do Novo Responsável do Concedente	GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO
CPF do Novo Responsável do Convenente	650.021.212-68
Nome do Novo Responsável do Convenente	FREDSON PEREIRA DA SILVA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	CE GEAJU 5734-2010 (2).pdf <a href="#">Download</a>

### Dados do envio para SIAFI

Situação	Enviado
Último erro	-
Retorno Siafi	-
Data envio para Siafi	22/06/2020 15:43:36

### Dados da Publicação

Data DOU	10/06/2020
UG	0
Data de envio	22/06/2020