

fechar X

Loading Image...

Usuário: GUSTAVO HENRIQUE LIMA CARVALHO

CPF: 061.483-94

18/12/2020 14:17-v.6.100 [Sair do Sistema](#)Cadastro de Usuário [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Termos Aditivos](#)

Termos Aditivos

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 747833/2010

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Convenente](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	00001/2013
Número do Convênio	747833/2010
Órgão Concedente	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CPF do Responsável	004.666.489-01
Nome do Responsável	GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO
Identificação do Convenente	CNPJ 34671016000148
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE PAU D'ARCO
CPF do Responsável do Convenente	650.021.212-68
Nome do Responsável do Convenente	FREDSON PEREIRA DA SILVA
CPF do Responsável do Registro TA	638.410.292-72
Nome do Responsável do Registro TA	JOSIANE DA SILVA ARAUJO
Data	30/09/2013

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
Justificativa	SOLICITA ADITIVO DE PRAZO PARA CONCLUSAO DO OBJETO CONTRATUAL.
Fundamento Legal	ART 37 DA PORTARIA 127/2008.
Data de início de vigência do TA	09/09/2013
Data final de vigência	

30/09/2014

CPF do Novo Responsável do Concedente	043.138.602-15
Nome do Novo Responsável do Concedente	MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SIMÕES
CPF do Novo Responsável do Convenente	398.247.644-53
Nome do Novo Responsável do Convenente	JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR
Situação do TA	Publicação Registrada
Documento Digitalizado	

Dados da Publicação

Data DOU	12/09/2013
UG	
Data de envio	30/09/2013

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload
CE GEAJU 5734-2010 (2).pdf	Ref. CE GEAJU 5734/2010 Será possível o lançamento excepcional no SICONV, desde que a Unidade responsável pela Caixa ateste que recebeu do contratado a solicitação contendo a apresentação da proposta de alteração aditamento, em até 30(trinta) dias anteriores ao término do prazo de vigência do contrato de repasse, nos termos que dispõe o art. 37 da Portaria Interministerial nº 127/08	30/09/2013 Baixar