

fechar X

Loading Image...

Usuário: CIO HENRIQUE LIMA CARVALHO

CPF:061.4.283-94

18/12/2020 15:33-v.6.100 [Sair do Sistema](#)Cadastro  [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Termos Aditivos](#)

Termos Aditivos

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 839274/2016

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Convenente](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000001/2019
Número do Convênio	839274/2016
Órgão Concedente	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
CPF do Responsável	023.820.913-04
Nome do Responsável	MARCELO COSTA E CASTRO
Identificação do Convenente	CNPJ 09647690000140
Razão Social do Convenente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF do Responsável do Convenente	025.875.672-11
Nome do Responsável do Convenente	CLEIDSON FERREIRA CHAVES
CPF do Responsável do Registro TA	853.518.572-00
Nome do Responsável do Registro TA	PAULA ANDRESSA FERREIRA COUTINHO
Data	11/01/2019

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
Justificativa	Em virtude da análise do projeto arquitetônico e do período chuvoso não será possível concluir dentro do prazo de vigência, sendo assim necessário aditivo de prazo de 360 dias para darmos continuidade no processo concluir a obra e realizar a prestação de conta.

Fundamento Legal	Portaria Interministerial nº 507/2011
Data de início de vigência do TA	28/12/2018
Data final de vigência	31/12/2019
CPF do Novo Responsável do Concedente	023.820.913-04
Nome do Novo Responsável do Concedente	MARCELO COSTA E CASTRO
CPF do Novo Responsável do Convenente	056.816.836-48
Nome do Novo Responsável do Convenente	DOMINGOS GUEDES NETO
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	CE GEAJU 5734-2010 PARECER CONJUR - Prorrog Vig.pdf <input type="button" value="Download"/>

Dados da Publicação

Data DOU	09/01/2019
UG	0
Data de envio	11/01/2019