

fechar X

Loading Image...

Usuário: MUNICÍPIO HENRIQUE LIMA CARVALHO

CPF:061.4283-94

18/12/2020 14:21-v.6.100 [Sair do Sistema](#)Cadastro de Usuário [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Termos Aditivos](#)

## Termos Aditivos

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 747833/2010

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000001/2018
Número do Convênio	747833/2010
Órgão Concedente	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CPF do Responsável	004.666.489-01
Nome do Responsável	GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO
Identificação do Conveniente	CNPJ 34671016000148
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE PAU D'ARCO
CPF do Responsável do Conveniente	650.021.212-68
Nome do Responsável do Conveniente	FREDSON PEREIRA DA SILVA
CPF do Responsável do Registro TA	040.875.206-84
Nome do Responsável do Registro TA	ANA PAULA BAUMGRATZ CALHEIROS DUQUE
Data	30/04/2018

### Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE FIM DE VIGÊNCIA
Justificativa	TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS AGUARDANDO A ANALISE DA REPROGRAMAÇÃO, PARA DAR CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA SOLICITAMOS A PRORROGAÇÃO DE 12 (DOSE) MESES PARA CONCLUIRMOS A OBRA.

Fundamento Legal	Portaria Interministerial 127/2008
Data de início de vigência do TA	26/04/2018
Data final de vigência	30/04/2019
CPF do Novo Responsável do Concedente	519.211.464-00
Nome do Novo Responsável do Concedente	AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
CPF do Novo Responsável do Convenente	650.021.212-68
Nome do Novo Responsável do Convenente	FREDSON PEREIRA DA SILVA
Situação do TA	Disponibilizado
Documento Digitalizado	CE GEAJU 5734-2010 (2).pdf <input type="button" value="Download"/>

## Dados da Publicação

Data DOU

UG

Data de envio

## Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload
CE GEAJU 5734-2010 (2).pdf	Ref. CE GEAJU 5734/2010 Será possível o lançamento excepcional no SICONV, desde que a Unidade responsável pela Caixa ateste que recebeu do contratado a solicitação contendo a apresentação da proposta de alteração aditamento, em até 30(trinta) dias anteriores ao término do prazo de vigência do contrato de repasse, nos termos que dispõe o art. 37 da Portaria Interministerial nº 127/08	30/04/2018 <a href="#">Baixar</a>