ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

FAU

Memorando n2 007/2022 - ADM. Pau D’Arco — PA 14 de janeiro de
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

PAU D’ARCO/PA

Assunto: Autorizacdo de aditivo de prazo

CUIDANDO DA GENTE

ARCO

022.

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar 10 DEPARTAjENTO DE

LICITACAO, a solicitacdo do 22 aditivo de prazo referente a tomada de prego; ne 2/202
Processo Administrativo n° 019.2020.01 e contrato n2 20200083 e objeto de CONJRATACAO DE
ESPECIALIZADA PARA CONTRUCAO DE CRECHE PADRAO FNDE.

Autorizo este departamento a tomar as providencias necessarias.

“

. Nubiane da Silva Nunes Carvalho

Secretéria Municipal de Administracdo

~uDINE @ W Mﬂ Larvailn:
Secretiria de
Decrete: 201/2021 GPM/PD

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-090
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

PAU

(UIDAGbD DA CENTE

Memorando n2 007/2022 - ADM. Pau D’Arco — PA 14 de janeiro de §022.

DEPARTAMENTO DE LICITACAO

PAU D’ARCO/PA

Assunto: Autorizagdo de aditivo de prazo

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar jo DEPARTAMENTO DE
LICITACAO, a solicitacdo do 22 aditivo de prazo referente a tomada de prego} n 2/2020-0p5 PMPD,
Processo Administrativo n° 019.2020.01 e contrato n2 20200083 e objeto de CONTRATACAO DE|EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONTRUCAO DE CRECHE PADRAO FNDE.

Autorizo este departamento a tomar as providencias necessarias.

Nubiane da Silva Nunes Carvalho
Secretdria Municipal de Administracdo
Nubtane da Sthva Nuas Carvaiia

Secretiria de Admini
Decreto: 20172021 GPM/PD

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-000
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48
Paginalde1




ESTADO DO PARA .
MUNICIPIO DE PAU D’ARCO PAU D’
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS | “7 "™

MEMORANDO 01/2022
[Imo. Senhor
NUBIANE DA SILVA NUNES CARVALHO Datd: 11/01/2022 |
Secretaria Municipal de Administragdo |
Nesta

Prezada,

e

Venho através deste, solicitar o 2° Aditivo de Prazo, referente a crgche Don Jos
Patrick, Tomada De Pregos n° 2/2020-005PMPD, Processo Admjnistrativo
019.2020.01, Contrato n° 20200083 e objeto (CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRA(Q FNDE E
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 202002999-1f PROCESS
N°® 23400.001729/2019-12). Solicito prorrogagdo por mais 240 (Duzentds e Quarent

dias, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

JOAO VITOR RODRIGUES ARAU

Assessor de Gabinete
Departamento de Projetos e Convénios - DPC

Dec. 056/2021 N
P

T2 R\
J’Q‘p\dk\\ 35

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D’arco - Paré
Fones: (94) 3356-8105/ 3356-8104 — CEP: 68.545.000
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48




GUEOES

ENGEHNMHARIA

SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

A

Prefeitura municipal de Pau D’arco - PA.

Fundo municipal de Educagao- FME

A FL Guedes engenharia eireli — ME, sediada a rua um, numeéro 765, setgr vila da
amizade |, no municipio de Conceigao do Araguaia — PA, vem pQr intermédiT de seu
representante legal infra-assinado, SOLICITAR aditivo de prazo do cpntrato n® 29200083,
cujo objeto € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO

. DE CRECHE PADRAO FNDE EM ATENDIMENTO AO TERMO DE|COMPROMISSO N°
202002999-1 PROCESSO N° 23400.001729/2019-12, EM CONFORMIDADE LOM AS
ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE BDITAL.

Devido a morosidade nos pagamentos, cujo ultimo foi realizado no més de agosto
de 2021, o que provocou o atraso da obra.

Diante do exposto, solicitamos aditivo de 240 (duzentos e quarenta) diag a contar
da data de enceramento do contrato, ou seja, de 04 de fevereiro|de 2022, jlé 01 de

outubro de 2022.

Era o que tinhamos a solicitar.

Conceigao do Araguaia-PA, 10 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital gor F L
® F L GUEDES GUEDES ENGENHARIA 1
ENGENHARIA EIRELI:33115661000111
EIRELI:33115661000111 D30 2022011110333¢

FERNANDO LUZ GUEDES - PROPRIETARIO
F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME
33.115.661/0001-11

E-MAIL: eng.fernandoluz@gmail.com - FONE: 94 99192-1944
CEP: 68.540-000 / VILA DA AMIZADE | - RUA UM - N° 765 PAGINA
CNPJ: 33.115.661/0001-11




Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACE\O
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS
CONTRATO N° 20200083
CONTRATO DE EMPREITADA GLQBAL
N° 20200083, CELEBRADO ENTRE A
EMPRESA F L GUEDES ENGENHARIA
EIRELI-ME E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU DARCO-PA. COMO ABAIXO

MELHOR SE DECLARA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019.2020.01

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’AR

Avenida Boa Sorte, s/n, Setor Paraiso, CEP: 68.545-000, inscrito n6 CNPJ./MF

0 n° 34.671.016/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito e
NELSON LUCINDO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, porta

Identidade 2179540 SSP/PA, inscrito no CPF, sob o n° 755.232.64 -34, reside

domiciliado na Cidade de Pau D’arco, AV. BOA SORTE

O, sediada na

exercicio,
r da Carteil

sob

o

100, ad

nte

denominados simplesmente CONTRATANTE e a empresa |[F L GUEDES
ENGENHARIA EIRELI - ME, Pessoa Juridica de Direito Privado, estabelecida alRua
01 (Um), N° 765, Bairro: VILA DA AMIZADE |, CEP: 68.540-000 Conceigdg¢ do
Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF n° 33.115.661/0001-11 e Insc cao Estadual n.°
15.637.915-5, representada pelo seu proprietario o Sr. FERNANDQ LUZ GUEDES,

brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 6548052 PC/PA,
sob o n.? 003.698.282-24, adiante denominada simplesmente CO
termos da Licitagdo Modalidade TOMADA DE PRECOS n.° 2
Processo n.° 019.2020.01, que faz parte integrante e complement
como se nele tivesse contido, resolvem celebrar o presente C
fundamento na Lei Federal n.° 8.666, de 21-06-93, e suas alteragd
acordo com as clausulas e condigdes seguintes:

I -FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

inscrito no

2020-005P

r deste Co
NTRATO,
posteriore

1- O presente Contrato decorre TOMADA DE PREGOS n° 2/2020-0

egide da Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93 e outras legislagdes c mplemen

5PMPD, s

devidamente homologado pelo Sr. Prefeito do municipio de Pau D’arco, a qual

fazendo parte integrante do presente Contrato para todos os efeitos |

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N° — CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105

gais.
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Estado do Pari
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

I -DO OBJETO

1 - O presente Contrato tem como objeto CONTRATAGAO |DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE CRECHE PADRAO FNDE [EM
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 202002999-1 PROCESSO
N° 23400.001729/2019-12, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGCQES
TECNICAS CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL..

i -DOS PRECOS

1 - A PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco pagara a CONTRATADA

pelos servigos de empreitada, objeto deste Contrato, o valor abaixo:
Valor Global R$ 1.467.569,52 (Um milhdo quatrocentos e sessenta e sete "T
quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

2 - Todos os servigos serao medidos e pagos conforme disposto expressamente
nas condigbes estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento.

3 - REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERACAOQ DE PRECOS
34 - Reajuste de preco.

a) Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meﬁes,
contados a partir do més-base (referente a data do orcamentp referencial da
licitagdo), més a que deverdo estar referidos os pregos unitarids apresentados
na PROPOSTA DAS CONCORRENTES.

b) Na hipotese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicagaq da
seguinte formula:

Prszi%]
Lo

Onde:

Pr = Prego reajustado. P = Prego a reajustar.

i1 = Indice relativo ao més no qual a proposta completa o intersticio de
12(doze)

meses em relagdo ao més-base.
i0 = Indice relativo ao més-base de referéncia daproposta.

c) Os pregos contratuais ndo serao reajustaveis pelo periodo dej01 (um) ang ou

no caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos
CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N° = CENTRO — PAU D’ARCO — FONE: (94)3356-8104/8105 Pdgina 2 de 10




Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

L >
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO (3 Ff——
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

Servicos.

d) Na hipétese de contrato que, embora tenha seu prazo inferidr ao periodq de
01 (um) ano, ultrapasse 0 mesmo, desde que a contratada naoltenha nenhdma
responsabilidade nesse evento, podera sofrer reajuste de seus pregos. T

e) As condigbes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente podgrao
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de nornfas federais| ou
estaduais que disponham de forma diferente sobre amatéria.

3.2 - O prego estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) quando ocorrer acréscimo ou suspenséo dos servicos por ttonveniéncia do
PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco, respeitando-se o$ limites da ei;

b) quando sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém |de
consequéncias incalculaveis, retardatérios ou impeditivas de execugao | do
ajustado ou em caso de for¢a maior, ou caso fortuito.

3.3 - Os pregos propostos deverdo remunerar todos os custos nedessarios a
execucao dos servigos englobando inclusive os seguintes itens princpais:

+ Instalagdo e demoligdo do canteiro de obras
+ Regularizagédo da obra

» Placas da obra

« Placas de sinalizagao e adverténcia provisérias com ou sem cavaletes
+ Mobilizagées e Desmobilizagbes de qualquer espécie
« Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperagao de prazos
« Transportes

+ Manutencéo de instalagées, ferramentas e equipamentos
+ Operacionalizagao de instalagées, ferramentas e equipamentos
+ Apoio logistico

+ Equipamentos de construgéo

« Ferramental

+ Material de consumo

« Material permanente

+ Mao de obra direta e indireta local

» Supervisao

+ Viagens, deslocamentos, estadias

» Apoio a fiscalizagdo quando especificado
+ Encargos Sociais

« Bonificagdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui
» Impostos, taxas e emolumentos

« Ensaios, testes e demais provas necessarios a garantia de qualidadg¢ e
todas e quaisquer outras despesas que venham a ser lefetuadas pela
contratada em fungéo dos servigos licitados.

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N* - CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 ngim Jde 10




Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS!
v - PRAZO PARA EXECUGAO, PRORROGAGAO E PARALISAGAO DAS
OBRAS.

1 - O licitante vencedor ter4 o prazo maximo de 05 (cinco)
Edital e a assinar o contrato, que obedecera o modelo Anexo XIII.

2 - Para Inicio

O prazo para inicio dos trabalhos sera de 10 (dez) dias Uteis apds a data da

expedi¢ao da Ordem de Servigo.

3 - Ordem de Servigo

formalmente convidado, a apresentar a garantia de que trata o st

ias uteis, a
bitem 10.1,

do

Devera ser expedida, a critério da PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco-PA, a

partir da assinatura do contrato.

4 - Para Concluséo

O prazo maximo para execugéo dos servigos objeto desta licitagdo sera de

240 (Duzentos e quarenta) dias consecutivos.

Estes prazos serdo contados a partir do recebimento das orde&1

observado o que dispde o item 14.5.3 do Edital.

5 - Prorrogacao

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciatidia do PMPI

Prefeitura Municipal de Pau D‘arco-PA, fundamentado em
administrativa, caso fortuito, forga maior ou por solicitagdo
devidamente justificado e aceito pela PMPD- Prefeitura Municipal d
e ainda nas condigdes estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da

dias de antecedéncia do encerramento do prazo contratual.

6 - Paralisagao dos Servigos

s de servi

conveniér

£oS

=
cia

da contrat

Poderao os servigos objeto do presente contrato ser paralisados a

critério da PMtj
— Prefeitura Municipal de Pau D’arco, atendendo conveniéncia administrativa, c@so

fortuito ou forga maior, hipétese em que o prazo inicial ficara susp
data da expedigcao da Ordem de Paralisagdo de Servigo.

v - CONTROLE TECNICO E FISCALIZAGAO

nso a partir

1- Cabera a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos o

presente contrato sujeito a fiscalizagdo da PMPD - Prefeitura Municipal de Pauyj

s Bervigos do
D"arco, através de fiscal credenciado. A fiscalizagdo sera realizad} sob exclusiy

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N° = CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105
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Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

criterios da PMPD-Prefeitura Municipal de Pau D arco-PA.

Vi - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

1 - As despesas decorrentes da execugdo dos servigos, objeto| desta licitagao
correrao a conta das seguintes Dotagdes Orgcamentarias: “UNIAO FEDERAL";
FNDE :Unidade Orgamentaria:
15.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO; Projeto/Atividade: 12.361.0003.2-077-
Construgao Reforma, Ampliagdo e Aparelhamento de Creches| Elemento |de
Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées:

Vil - DAS OBRIGAGOES 1 - DO CONTRATANTE:

a) Assegurar que os servicos a serem realizados obedegan as memc’ias
descritivas, projetos quando couber, normas e especificagdes técnidas,
inerentes aos servigos.

b) Fiscalizar o cumprimento do contrato.
c) Efetuar o pagamento pelos servigos objeto deste contrato a empresa licitarjte,

cuja proposta atenda em sua esséncia aos requisitos deste Edital e seu(s)
anexo(s).

2 -DACONTRATADA

a) Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fischlizagdo e rfos
padroes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de D5 (cinco) djas
corridos, contados a partir da data do recebimento da orden] de inicio dos
servicos, sem as quais nao sera liberada nenhuma medicdo. A ¢ontratada séra
responsavel pelo fornecimento, colocagdo e manutengéo de todds as placas lde
obra.

b) Submeter-se a fiscalizagdo que a PMPD - Prefeitura Muhicipal de Hau
D"arco exercera sobre os servigos;

c) Elaborar e aprovar o projeto das instalagées temporarias do cq'lteiro de obLas
junto a fiscalizagéo;

d) Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servigos;

e) Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja camprovagio de
eficiéncia for julgada insatisfatéria pela fiscalizagéo;

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N° — CENTRO - PAU D’ARCO — FONE: (94)3356-8104/8105 Pdgina 5 de 10




Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

(%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (3 F§
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

)

f) Definir e aprovar junto a fiscalizagéo a liberagao de cada frenfe e/ou etapq de
servicos de construgdo a ser iniciada, mesmo que a sua antedessora ja tehha
sido liberada;

g) Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verifidar na execugéo
dos servigos;

h) Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem golicitados pela
fiscalizagao;

i) Executar os servigos de acordo com o prazo estabelecido no|Contrato e ¢om
as orientacées e nos locais determinados pela fiscalizagd® da PMPD -
Prefeitura Municipal de Pau D arco;

j) Substituir, por exigéncia da fiscalizagao, a qualquer época, ok materiais d/ou
equipamentos utilizados na execugdo dos servigcos objeto destfa licitagdo, fue
nao satisfagam as condigdes previstas neste Contrato e que ¢omprometam a
perfeita execugao do projeto executivo, quando houver;

k) Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnicd pela qualidhde
dos servigos executados, por um prazo minimo de 05 (cincg) anos apds o
recebimento definitivo dos servigos pelo PMPD — Prefeitura Municipal de Pau
D arco;

no prazo de 10 dias a contar do recebimento da ordem de $ervigo inicidl, o
cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e servicos dé que trata ¢sta
licitagdo.

) Apresentar, para aprovagdo da PMPD - Prefeitura Municipallde Pau D'e%co,

m) Promover a anotagdo do Contrato no CREA com jurisdigdo do Iocalﬂ de
execugao dos servigos.

n) Elaborar, especificamente para execugdo da obra, objeto |desta licitagao,
Folha de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Terpo
de Servigo e informacdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

o) Apresentar a PMPD - Prefeitura Municipal de Pau|D’arco, junto
com cada medigao, prova de regularidade com as fazendas federal, estadugl e
municipal ou outra equivalente (Distrito Federal), nos termos especificados
neste Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL e, ainda, cdpia dos

documentos exigidos no item 14.6.2, alinea “0”, juntamente com} o comprovante
de entrega daquela Guia.

definidos em conjunto com a fiscalizagdo, como necessarios a perfeita garahtia

CNPJ: 34.671.016/0001-48
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Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

de qualidade dos servigcos executados;

q) Refazer as suas custas, os servigos mal executados, com erros, vicios ol em
desacordo com o projeto/especificagdes, detectados pela fiscalizagdo ou pelo
controle de qualidade da PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D'arco:

r Contratar o fornecimento de minérios, aplicados a constrdgéo civil (afeia,
seixo, etc...) somente de empresas e ou pessoas fisicas que possuam licn{nga
ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente Estadual bu Municipa

s) Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil,| decorrente| da
execugdo dos servigos, objeto desta licitagdo, inclusive nos casos de resclséo
Contratual

t) Registrar obrigatoriamente no Didrio de Ocorréncias:

I.  As condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento jostrabalhos

Il.  As falhas nos servigos de terceiros nédo sujeitas a suaingéréncia;

lll.  As consultas a fiscalizacéo;

Iv. As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordb com o
cronograma aprovado;

V. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

VI. As respostas as interpelagées da fiscalizagéo;

Vil. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obrg
ou servigo;

Viil. Outros fatos que, a juizo do contratado, devem ser objeto de registro.

Vil - DA GARANTIA CONTRATUAL

assinatura do Contrato, Garantia Contratual no valor de 5% (cincb por cento) da
contratacao observando o disposto no § 2° do inciso I, do art. 48 dg Lei n.° 86664/93
e alteragbes, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de execucéo| do
Contrato, mais 60 (sessenta) dias em uma das modalidades do item{10.1 do Edital.

1 — A CONTRATADA, obriga-se a apresentar, em até 10 (déz) dias apas a

1.1 — As caugbes apresentadas em dinheiro, serdo depositadasLem cadernetas
de poupanga, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelb Governo;
12 - Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a PMPD - Prefeifura

Municipal de Pau D arco retera a garantia prestada pela licitante cohtratada e, apés
0 competente processo administrativo para a apuragdo dos daros que soffeu,
ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos apuradds, inclusivd o
pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada $eja insuficignte

para cobrir os prejuizos, a diferenga sera cobrada judicialmente. Respeitada e§sa

CNPJ: 34.671.016/0001-48
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&
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO (3 7t
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

condigao, a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds alassinatura,
pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

2 - Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo|do contratq, a
contratada ficara obrigada a providenciar a renovagdo do prazo |de validadg da
garantia, nos termos e condigbes originalmente aprovados pela PMPD - Prefeifura
Municipal de Pau D arco.

IX - MEDIGOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO.

9.1 - As medigbes dos servigos, serdo elaboradas, tomando-$e por basg as
memo¢rias de calculo emitidas pela fiscalizagao, referente a esse periodo.

9.1.1 - As memorias de calculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalizag¢ao,
deverao ser mensais (de acordo com o més), com exceg¢ao da primeira e da ulfma
que poderao ter periodicidade inferior a um més-calendario. A primdira, elaborada a
partir da emissao da ordem de servigo, sendo fechada no ultimo dja do més, 4 da
ultima, que devera ser elaborada logo apés a conclusao dos servigo

912 - As memorias de calculo referentes ao periodo de execugdo dos servigos,
serdo preparadas pela fiscalizagdo com o acompanhamento da contfatada;

913 - Nas memoérias de calculo deverdo constar os servi
conforme descricdo dos servigos da planilha orgamentaria da P
Municipal de Pau D arco;

s executat'os,
itura

9.1.4 - As medicdes serao elaboradas com base nas memérias de calculo emitidas
pela fiscalizagéo, obedecendo ao periodo das mesmas.

9.1.5 - A liberagao da 1 medicdo sera condicionada a entrega pelo contratadq do
Registro do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, observado o item 14/6.2, alinea“p”;

9.2 - A fatura acompanhada do respectivo Boletim de Medigdo deve ser emitida
contra o PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D’arco e entregue no|protocolo gégral,
para fins de processamento e pagamento;

9.21 - As Notas Fiscais e/ou Faturas de Servicos com mao-de-obra no local e
subsequentes a incidéncia de 11% (onze por cento) sobre o valor brdto dos servigos,
0 qual devera ser recolhido em favor do Instituto Nacional de Seguridade Socigl —
INSS, deverao ser entregues a Tesouraria do Departamento Finandeiro, com o seu
devido recebimento, atesto e autorizagdo até o trigésimo dia til do miés.

93 - Por ocasido do protocolo do documento fiscal a CONTRATADA deyera
apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitidp pela CEFL a

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relrtivos aos
CNPJ: 34.671.016/0001-48

AV: BOA SORTE, S/N*— CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 Pigina 8 de 10




Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido. Devera ainda

tributos estaduais e municipais, devera também fazer comprovagéo

da respectiva matricula de obra (Cadastro Especifico do INSS
— CEl), junto a Receita Federal do Brasil - RFB.

DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOSW

AO

da regularid

9.4
assim determinar, dentre eles o imposto de renda e as contribuig
caput do art. 64 da Lei n° 9.430/96, salvo para as empresas co
optantes do SIMPLES, nos termos do art. 25, XI, da IN n.° 306/03-SR

95 - Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos d
devem seguir em anexo, que comprometa a liquidagdo da obrig
apresentagdo de novo documento e nova contagem do prazo
Neste sentido, a auséncia da comprovagéo exigida no item 14.5.3 1
a retencao de pagamento, mas sim a comunicagdo ao 6rgao

existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este ‘l(jﬁ

adequadas, sem prejuizo a rescisdo deste instrumento por imper
XIIl, combinado com o art. 78, |, ambos da Lei n°® 8.666/93.

- Ao efetuar o pagamento serdo retidos os tributos e enc%gos que a

A

ra pagamepto.

s prevista
provadam
P

Dcumentos
ao, obriga

ao dara ori
competente

tivo do art.

9.6 - O pagamento da fatura, sera feito exclusivamente por ¢
corrente aberta no Banco do Brasil S/A., pelo contratado, no maxi

dito em ¢

apresentaf
comprovagdo da manutengao da sua regularidade quanto aos débitds trabalhist

de

Lei
no
nte

jue
a

m
da

e as medihas

55,

ta

ate 30 (tripta)

¥

dias corridos ap6s a medicao dos servigos. A fatura sera emitida dé acordo co

0

laudo de medigdo elaborado pela fiscalizagdo da PMPD — Prefeitura Municipal de

Pau D'arco e devera constar a identificagdo da agéncia e da conta ¢
97 - Quando a fatura apresentar elemento que a invalide,
apresentagao da nova fatura em condigdes satisfatérias;

9.8 - Nao sera aceita nota fiscal/fatura com o nimero de C
apresentado pela empresa na licitagao.

substituida pela CONTRATADA e o prazo para pagamento sera coi?ado a parti

rrente.

ta devera

hfd diferente| do

99 - Nao serdo aceitas cobrancas de Titulo através do siste

negociados com terceiros, o pagamento sera feito exclusivamente|por crédit

o lem
conta corrente aberta no Banco do Brasil S/A., cuja a identificagdo da agéncia ida
o notas fischis,

conta corrente devera constar nos documentos de cobranga tais co
faturas, recibos e similares;

910 - A critério da PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco os @
servicos, objeto desta licitagao, poderdo ser reduzidos ou aumentag

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, §/N° - CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105

a bancario

uantitativos
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Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

- DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

1

- O descumprimento das obrigacbes e responsabilidades

contratada sujeitar- Ihe-a a aplicacdo das penalidades consoanfe o artigo

Incisos I, II, lll e IV da Lei Federal n°8.666/93.

2 - A sangao de multa sera aplicada nos casos de:

a) - Descumprimento do prazo de execugdo dos servigos - multa de 0,1% s

o valor da obrigacéo, calculado ao dia.

b) - Recusa em atender ou executar os servigos néo realizado$ - multa de

sobre o valor do servigo néo realizado.

¢) - Recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo|de 3 (trés)

uteis, apos ter sido cientificado - multa de 5% sobre o valor
estara sujeito as cominagdes:

) - Responder por perdas e danos ocasionados a PM
Municipal de Pau D arco, os quais serdo apurados em comp
levando em conta as circunstancias que tenham contribuido p
do fato.

1) - Suspenséao temporaria de participar de licitagédo e

contratar com a PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco,
ate 02 (dois) anos.

111y
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos.

d) - Desatendimento as obrigagées assumidas pela CON
abrangidas pelos itens anteriores multa de 5% (cinco por ¢
sobre o valor do objeto contratado.

3
moratorio e consequentemente o pagamento delas ndo exime
reparacao dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
acarretar a CONTRATANTE.

4 - Aplicadas as descontara

pagamento que fizer a
CONTRATADA, apoés sua imposigéo.

multas, a administragdo

I

- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com

TLRATANTE

- As multas previstas neste contrato ndo tém carater compjl

AO

assumidas pela
87,

1bre

5%

ias
dos servigo§ e

tente procegso,

ra a ocorréncia

PD — Prefeiiura
pedimento| de
lo periodd de

a

do
do

E

nto), calcul

satorio, po

m
contratada|de
punivel vegha

no primgiro

5 - A PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D‘arco se rese
independentemente de qualquer aviso ou notificacdo optar pela
demais licitantes, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-lo
nas mesmas condi¢gdes propostas pela contratada classificada em
quando esta ndo cumprir as exigéncias do Contrato.

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, $/N° — CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105

o direito |de

nvocagao {las
igual prazp e
primeiro lugar,
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Estado do Para
Governo Municipal de Pau D’arco

DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

Xl - RESCISAO CONTRATUAL NO CASO DE:

1- A PMPD - Prefeitura Municipal de Pau D arco podera rescindir o Contrato,

independente de protesto ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, se
a) Descumprir qualquer dispositivo contratual:
b) Tiver decretada sua faléncia ou concordata;
c) Promover a alteracédo social ou a modificagao da finalidade ou

que prejudique a execugao do contrato.

Xl - DO RECEBIMENTO DA OBRA

1 - A obra sera recebida por Comisséo formada pelo Eng?® fiscal

membros designados pela PMPD — Prefeitura Municipal de Pau D ar¢o.

2 - Sera de responsabilidade da Comissdo de Recebimento da

a) Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposigd
projetos, especificagdes gerais e notas de servicos se houver;

b) Constatada a perfeita execugdo da obra e cumpridas todas
lavrar o Termo de Recebimento da Obra;

c) Constatada qualquer irregularidade na execucdo da obra, lavrar o Termo

Recusa de Recebimento da Obra definindo nesse Termo, o
contratada promover as devidas corregées;

d No prazo pre-estabelecido, realizar nova inspegdo p
cumprimento das exigéncias constantes do Termo de Recusa
da Obra;

) Constatada a corregcdo das irregularidades, lavrar
Recebimento da Obra;

1)) Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recd
as penalidades cabiveis.

Xil -FORO

Para solugdo das questdes decorrentes deste contrato, elege-se o Foro

Comarca de Redencgdo, neste Estado, renunciando desde ja a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, S/N° - CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 i

Q)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO § i

a Contratad

da estruturg

e mais dois

)bra:

a verificar
Recebime

o Termo

sa e solicita

Contratada;
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Estado do Pari
Governo Municipal de Pau D’arco

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS

CONTRATADA, através de seus respectivos representantes ledais, assinar

E por estarem justos e pactuados, PMPD - Prefeitura Municipal a:a Pau D'argo e
presenca das

presente instrumento em 3 (trés) vias de igual teor e forma, e
testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Pau D arco, 15 de DeTmbro de 2Q20.

NELSON LUCINDO DA Assinado de forma digital par NELSON
LUCINDO DA SILVA:75523264334
SILVA:75523264334 Dados: 2020.12.17 10:23:37 02'00"
' PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
C.N.P.J. N° 34.671.016/0001-48
CONTRATANTE
Assinado de forma digital por:
F L GUEDES F L GUEDES ENGENHARIA
ENGENHARIA EIRELI:33115661000111

EIRELI:33115661000111 Dacos: 2020.1217.09:07:15

F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF n° 33.115.661/0001-11

TESTEMUNHAS:

1- Fia

CPF.__ .. - cPF: . . =

Assinado de forma digital por fREDSON PEREIRA
FREDSON PEREIRA DA T P

SILVA:65002121268 Dados: 20220120 09:14:38 -0 00"
CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, $/N° — CENTRO = PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 Pagina 12 de 10




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Governo Municipal
SETOR DE LICITACAQO E CONTRATOS

o Contrs

0 a0 Contrato n.” 202000}
2020-005PMPD |

- Primeiro Termo Adrtivode'l‘emg
Tomada de Pregos n.° 2, i
Processo Administrativo de Licitagdo n.® 019.2020.01 it

O MUNICIPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, sediada na Ayenida Boa Softe, s/n,
Setor Paraiso, CEP: 68.545-000, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 34.671.016/0001-48, nefte ato
representado pelo Prefeito, Sr.° FREDSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casadd, portador da Qarteira
de Identidade n°2863484, PC/PA, inscrito no C.P.F. sob o n° 650.021.212-68, residente e domiciliado, Rua
Antonio Pinheiro Cavalcante, S/N, CEP: 68.545-000, na Cidade de Pau D’arco Estado do Paré, hdiante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa F L GUEDES ENGENHARIA EIRELY - ME,
Pessoa Juridica de Direito Privado, estabelecida @ Rua 01 (Um), N° 765, Bairro: VILA DA AMIZADE E
CEP: 68.540-000, Conceig¢do do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF n° 33.115.661/0001-11 e In crigdo
Estadual n.” 15.637.915-5, representada pelo seu proprietdrio o Sr. FERNA LUIZ GUEDES,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 6548052 PC/PA, e inscrito no CPF sbb o n.° 003.698.282-
24, nos termos da Licitagdo Modalidade Tomada de Pregos 2/2020-00SPMPD, Pro .2 019.2020.01,
ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO DE TEMPO ao CON TO n.” 20200083,
com fundamento na Lei Federal n.° 8.666, de 21-06-93, Artigo 57, inciso II, de acorfo com as cldu$ulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogagdo do prazo de 126(Cento e vinte feis) dias, ao pfzo de
vigéncia do CONTRATO n° 20200083, passando a contar a partir do tltimo dia de vigéncia do contrgto:

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRAT
O prazo maximo para execugdo dos servigos objeto desta licitagdo serd de 240 (Duzéntos e quarentt])" dias
consecutivos conforme cronograma fisico-financeiro. Estes prazos serdo contados a partir do recebimento
das ordens de servigos e inicio da vigéncia em 31/12/2020 final 31/08/2021 — passafdo a ser o ini¢io em
01/09/2021 prorrogados em 126(Cento e vinte e seis) dias consecutivos, data final D4/02/2022.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cldusulas do Contrato n.° 20200083, desle que
ndo contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E. por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, instruniento do Contrgto n.°
20200083, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus juridicos e legais efeitos.

Pau D’arco (PA), 19 de agosto dej2021.

0 digitaimente por F L GUEDES

F L GUEDES  SVeBReersn voos Eooncen

y GUAIA, OU=Secre Receita
ENGENHARIA 3000120, Ou=presafisl CNoF L
FREDSON PEREIRA DA SILVA EIRELI: A EIRELE
Prefeito de Pau D’arco - PA o Ao e
e e - Local .lmo‘ : agsinatura aqui
FREDSON PEREIRA Assinado de forma digital 331 1 5661 0001 1 e Versdor 10,41
por FREDSON PEREIRA DA F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI} ME

DA

SILVA'650021 21 268 Dados: 2021.08.19 12:03:58

AL 20AN CNPJ n.° 331115.661/00q1-11

-03'00'

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-000
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671 .016100(#-48
Pagina 1 de 1




11/01/2022 11:05 itributos
. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA Data 11/01/2022
R4 ESTADO DO PARA | P
é“f CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N°.: 13368/2022
Certificamos, a pedido da parte interessada, que apds consulta aos nossos registros, refgrente ao

Contribuinte abaixo identificado, constatamos que até a presente data néo e
aberto.

Contribuinte CPFICNPJ
F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI 33.115.661/0001-11
Contribuinte Enderego

.F L GUEDES RUA Rua 01, 765 - Bairro VILA AMIZADE - C
ENGENHARIA EIRELI Araguaia - PA - 68540-000

SEM DEBITOS ATE A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar os débitos que venhz: a ser con

mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certiddo. A certidao t
dias a contar da data de sua expedicgao.

Confira a autencidade dessa certidao em http:/conceicaodoaraguaia-
pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator com o cédigo: 49EE-6E

bnceigao do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, 11 DE JANEIRO DE }

https://conceicaodoaraguaia-pa.nobesistemas.com.br/tributos/taxpayer _ponal_negative_cartiﬁcatesMQEE-GEFO—SSFIJT9£1

stem débitds em

S{atus

Vilido

validade

Statados
e 90

FO-56FA-49F1.

1022

mn




PODER

g
JUSTICA

JUDICIARTIO
DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome :
CNPJ: 33.115.661/0001-11
Certiddo n®: 685659/2022

Expedigdo: 11/01/2022, as 11:06:35

Validade: 09/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, dontados d
de sua expedicio. '

Certifica-se gque F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E F
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.115.661/0001-11, NAO|CONSTA d
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidgcdo das

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de Julho de

na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribuhal Supel

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sd3o de respogsabilidag

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até
anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a emg
agéncias ou filig
A aceitacdo desta certidd3o condiciona-se a veri
gio Traballho na

a todos os seus estabelecimentos,

autenticidade no portal do Tribunal Superior
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas co
necessarios a identificagdo das pessoas natura
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quant

estabelecidas em sentencga condenatéria transitada gm julgad(

acordos judiciais trabalhistas,

recolhimentos previdenciarios,

Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.

F' L GUEDES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS

inclusive no ¢
a honorariosy
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei;
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publ

—

2

resa em
is.
ficacao

hstam os
s e Jjun
b as obr]

bncernen
a
ou deco]

cusfas,

a data

LIAIS),
b Banco

eis do
P011l, e

ior do

de dos

(dois) dias

relacao

de sua

dados
idicas
gagodes
b ou em
Fe aos
a
frentes
ico do




11/01/2022 11:07 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprin

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  33.115.661/0001-11
Razao Social:F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI

Endereco: R UM 765 / VILA DA AMIZADE I / CONCEICAO DO ARAGUAIA /|PA /
68540-000

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe conferé o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta Hata, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular pefante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobrahca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:31/12/2021 a 29/01/2022

Certificagdo Numero: 2021123102060081674330
Informagdo obtida em 11/01/2022 11:07:49

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lgi esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da |Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps://consulta-crf caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA

ATIVA DA UNIAO

Nome: F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 33.115.661/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaidquer divida

de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradag, é certificado|que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secrefaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unifio (DAU) jurgo a

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

todos os 6rgdos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refe
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigd

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de eie federativo,

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de|1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet,

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://Mmww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.

Emitida as 17:12:30 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida até 11/05/2022.

Cadigo de controle da certidao: 8195.B161.AA88.1E3E
Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.

-se a situaca
sociais previ

bara
do
tas

nos




11/01/2022 11:02 https://app.sefa.pa.gov.brlemissao-certidao/emitirCertidao.adtion

SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA |

Nome: F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI
Inscricdo Estadual: 15.637.915-5
CNPJ: 33.115.661/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaiquer dividas|de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a §$er apuradasL é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias fem seu nomne,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estadd da Fazenda,|de
natureza tributaria, incritos ou ndo na Divida Ativa.

. A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setethbro de 2006|, e

da Instrugdo Normativa n.” 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzlé efeitos apds a
confirmacgdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executjva
de Estado da Fazenda no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 11:01:20 do dia 11/01/2022
Valida até: 10/07/2022

Nuimero da Certiddo: 702022080026431-8
Codigo de Controle de Autenticidade: 0AB75C5D.DFE91CF3.674CSECA|3A4418FF

Observacio:

- Nos termos da legislagao pertinente a presente Certiddo podera, independenfe de notificagao
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas ab hipoteses
previstas no art. 6° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como tamb+m
em decorréncia da suspensio de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo serd efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato po}
meio de consulta pblica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territério paraense.
SERVICO GRATUITO

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidac.action 1/2
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SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA |

Nome: F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI
Inscricao Estadual: 15.637.915-5
CNPJ: 33.115.661/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaiquer dividag de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a fer apuradas| é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias fem seu nofne,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estadd da Fazenda|de
natureza nao tributdria, incritos na Divida Ativa.

. A presente Certiddo. emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setethbro de 2004, e

da Instrugao Normativa n.” 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzifa efeitos aptis a

confirmacdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Sectetaria Execufjva
de Estado da Fazenda no endereco eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 11:01:20 do dia 11/01/2022
Vilida até: 10/07/2022

Niumero da Certiddo: 702022080026432-6
Cédigo de Controle de Autenticidade: 78AE4879.C8543584.8D607980.F0B56807

Observagio:

- Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo podera, independeri de notificagao
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas ab hipoteses

previstas no art. 9° da Instrugao Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2004, como tambg¢m
em decorréncia da suspensido de medida liminar.

. - A cassacao da certidio sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato pol
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territério paraense.
SERVICO GRATUITO

https://app.sefa.pa.gov.brlemissao-certidao/emitirCertidao.action 2/2




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Governo Municipal
SETOR DE LICITAGAQ E CONTRATOS

Pdgina 1 de 1

‘ MINUTA S oo il Bl
Segundo Termo Aditivo de Tempo ao Contrato n.° 20200083 i
Tomada de Pregos n.° 2/2020-005PMPD s
Processo Administrativo de Licita¢io n.° 019.2020.01

O MUNICIPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, sediada na Avenida Boa rte, s/n,
Setor Paraiso. CEP: 68.545-000, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 34.671.006/0001-48, tdeste ato
representado pelo Prefeito, Sr.” FREDSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador dq Carteira
de Identidade n°2863484, PC/PA, inscrito no C.P.F. sob o n® 650.021.212-68, residénte e domicilgdo, Rua
Antdnio Pinheiro Cavalcante, S/N, CEP: 68.545-000, na Cidade de Pau D’arco Hstado do Par4 adiante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa F L GUEDES ENGE RIA EIRELI - ME,
Pessoa Juridica de Direito Privado, estabelecida & Rua 01 (Um), N° 765, Bairro: VILA DA AMIZADE I,
CEP: 68.540-000, Conceigdo do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF n° 33.115.661/0001-11 e |nscrigdo
Estadual n.° 15.637.915-5, representada pelo seu proprietario o Sr. FERNANDO LUIZ EDES,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 6548052 PC/PA, e inscrito no CPFlsob o n.° 003.598.282-
24, nos termos da Licitagdo Modalidade Tomada de Pregos 2/2020-005PMPD, Prdcesso n.° 0192020.01,
ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO DE TEMPO ao CON TO n.° 29200083,
com fundamento na Lei Federal n.° 8.666, de 21-06-93, Artigo 57, inciso II, de acdrdo com as clgusulas e
condigdes seguintes:

arenta) dias, po prazo
vigéncia do gontrato:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogagdo do prazo de 240(Duzento e i
de vigéncia do CONTRATO n® 20200083, passando a contar a partir do Gltimo dia
CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATD
O prazo maximo para execugdo dos servigos objeto desta licitagdo sera de 240 (Dugentos e quarehta) dias
consecutivos conforme cronograma fisico-financeiro. Estes prazos serdio contados 4 partir do recdbimento
das ordens de servigos e inicio da vigéncia em 01/09/2021 final 04/02/2022 — passando a ser|o inicio
em04/02/2022 prorrogados em 240(Duzento e quarenta) dias consecutivos, data final 04/10/2022.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cléusulas do Contrato n.{ 20200083, drsde que
ndo contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, instr:nento do ConJrrato n.°
20200083, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus juridicos e legaigefeitos.

Pau D’arco (PA), __|de e 2022.

FREDSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito de Pau D’arco - PA

F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ n.° 3B.115.661/0p01-11

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-000
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0D01-48

Pagina 1 de |




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
SETOR DE LICITAGAO E CONTRATOS

DESPACHO

Ao

Controle Interno

Anexo ao presente estamos encaminhando Processo Licitatério, pard exame em togas as
formalidades legais, para a formalizagdo do 2° termo aditivo de tempo do Processo Liditatorio n® 2/220-
005PMPD na modalidade Tomada de Pregos para CONTRATACAO|DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO FNDE |EM
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 202002999-1] PROCESSQ N°
23400.001729/2019-12, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS
CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL.

PAU D’ARCO - PA, 14 de janeiro de R022.

CLEITON HERMINIO DOS SANTOS
Presidente da CPL

CNPJ: 34.671.016/0001-48
AV: BOA SORTE, §/N2 - CENTRO - PAU D’ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE PAU D’ARCO

PARECER JURIDICO

Assunto: Segundo Aditivo de Tempo ao Contrato
Contrato n.° 20200083

Tomada de Pregos n.” 2/2020-005 PMPD

Processo Administrativo de Licita¢io n°. 019.2020.01
Contratada: F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME

Objeto do aditamento: “Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogagéo po
e quarente) dias, ao prazo de vigéncia do contrato 20200083, passando a contar a p
dia de vigéncia do contrato. ”

Trata-se de consulta proveniente do setor de licitagdo e contratps, objetivando

emissdo de parecer sobre a possibilidade de prorrogagdo do prazo de vigéndia do contrato

administrativo n. 20200083, o qual ¢ referente contratagdo de empresa esp

constru¢do de creche padrio FNDE.

Consta nos autos a solicitagdo de aditivo do prazo de execugdo do contratoJ

requerido pela empresa contratada, juntamente com as certiddes negativas.

O pedido foi instruido com a autorizagdo do termo aditivo pela Secretériaj

Municipal de Administragdo.

A prorrogagdo ¢ para 240 (duzentos ¢ quarenta dias) dias conlecutivos, com

inicio em 04.02.2022 e final em 04.10.2022.
As demais clausulas do contrato ficam ratificadas.
E o relatorio.

Inicialmente, cumpre ressaltar-se que o presente parecer juridid

240 (duzentoy
artir do Gltimd

cializada paral

D é meramente

opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolugdo de questdes postas em

andlise de acordo com a documentagéo apresentada, ndo sendo, portanto, vinculdtivo a decisdo

da autoridade competente que podera optar pelo acolhimento das presentes razdes

A prorrogagdo de prazo do contrato é permitida por |
devidamente justificada e autorizada pela autoridade competente, conforme previs

II, § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara ads

dos respectivos créditos or¢amentarios, exceto quanto aos relativos:

I1 - a prestagdo de servigos a serem executados de forma contin
ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodo

u nao.

i, desde que

no artigo 57,

ita a vigéncia

, que poderdo
com vistas a

Avenida Boa Sorte, s/n, Setor Paraiso, Pau D’arco - Pard




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE PAU D’ARCO

obtengio de pregos e condigdes mais vantajosas para a administra¢do, limitadd
a sessenta meses; (Redagdo dada pela Lei n® 9.648, de 1998)
§ 20 Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada| por escrito 4
previamente autorizada pela autoridade competente para celelirar o contrato.

O pedido de prorrogagdo foi realizado pelo proprietario da coptratada, o qua
justificou a necessidade de prorrogagdo da seguinte maneira: “Devido a morosidade nos

pagamentos, cujo ultimo foi realizado no més de agosto de 2021, o que provocou afraso na obra”

A Secretaria Municipal de Administragdo Sra. Nubiane Da $ilva Nunes d¢g
Carvalho autorizou a realiza¢do do termo aditivo, conforme Memorando n.® 007/2022 - ADM

sendo que os termos do contrato permaneceram 0OS MeSMOos.

Ante o exposto, observado que o prazo de vigéncia do aditathento ¢ de 240
(duzentos e quarenta) dias e que esta autorizado pela autoridade competente, bem domo o contrato
permite a prorrogacdo e, todas as demais clausulas permanecerdo inalteradgs, opino pel;J

possibilidade de realizagdo do aditivo de prazo, nos termos do artigo 57, II, da Le} 8.666/93.

E o Parecer.

Pau D’Arco, PA, 18 de janeiro de 2021.

Assinado de forma digital por INDIA
INDIA INDIRA AYER INDIRA AYER %

NASCIMENTO;06287610662 NASCIMENTO:06287610662
Dados: 2022.01.18 15:23:18 -03°00"

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO
ADVOGADA OAB/PA 22.146

Avenida Boa Sorte, s/n, Setor Paraiso, Pau Darco - Para




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Governo Municipal
SETOR DE LICITAGAQ E CONTRATOS

Pdgind 1 de 1

Segundo Termo Aditivo de Tempo ao Contrato n.’ 20200 (
Tomada de Pre;:os n.’ 212020-0051‘1\_!1’])

denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI } ME,
Pessoa Juridica de Direito Privado, estabelecida a Rua 01 (Um), N° 765, Bairro: VILA DA AMIZADE I,
CEP: 68.540-000, Concei¢do do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF n° 33.115.661§0001-11 e Ins§rigdo

Estadual n. 15.637.915-5, representada pelo seu proprietdrio o Sr. FERNA LUIZ GUHDES,
. brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 6548052 PC/PA, e inscrito no CPF sab o n.° 003.694.282-
24, nos termos da Licitagdo Modalidade Tomada de Pregos 2/2020-00SPMPD, Procésso n.” 019.2020.01,

ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO DE TEMPO ao CONTRATO n.° 20240083,
com fundamento na Lei Federal n.° 8.666, de 21-06-93, Artigo 57, inciso II, de acordb com as clausplas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogagdo do prazo de 240(Duzentos e qudrenta) dias, ao|prazo
de vigéncia do CONTRATO n° 20200083, passando a contar a partir do Gltimo dia de yigéncia do corgrato:

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo maximo para execugdio dos servigos objeto desta licitagdio serd de 240 (Duzehtos e quarentd) dias

das ordens de servigos e inicio da vigéncia em 01/09/2021 final 04/02/2022 — passando a ser o inicjo em
04/02/2022 prorrogados em 240(Duzentos ¢ quarenta) dias consecutivos, data final 04/10/2022.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cléusulas do Contrato n.° ?200083, descé que
ndo contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, instruménto do Contrajo n.°
20200083, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus juridicos e legais e?itos.
Assinado de forma digital Pau D’arco (PA), 01 de fevereiro de R022.
FREDSON PEREIRA | oo FREDSON PEREIRA DA oA
DA SILVA:65002121268 F L GUEDES Assinlado de formd digital por
SILVA:65002121268 ?;‘3’351920;223;01 ENGENHARIA F L GUEDES ENGE}HARIA
EIRELI:331156610Q0111
FREDSON PEREIRA DA SILVA EIRELI:331156610001 padds: 2022.02.01l16:28:06

Prefeito de Pau D’arco - PA 11 -03'0D'

F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI { ME
CNPJ n.® 33.0115.661/0000-11

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-000
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
Governo Municipal

SETOR DE LICITAGOES E CONTRATOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE TEMPO

CONTRATO N°...cceeueee: 20200083

ORIGEM....ccoouvurrrnsanne : Tomada de Pregos n.° 2/2020-005PMPD

CONTRATANTE......... PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO.

CONTRATADA........... : F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ/MF #°33.115.661/001-11.
OBJETO.........c.ecesnnennet Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogagdo do pfaz zentos e
quarenta) dias, ao prazo de vigéncia do CONTRATO n°® 20200083, passando a contar f partir do Gltifno dia de
vigéncia do contrato.

PRORROGACAO DO PRAZO: O prazo méximo para execugio dos servigos objeth desta licitag

Jo sera de

240 (Duzentos e quarenta) dias consecutivos conforme cronograma fisico-financeiro. Estes pragos seréio
contados a partir do recebimento das ordens de servigos e inicio da vigéncia em 01/09/021 final 04/¢2/2022 -

passando a ser o inicio em 04/02/2022 prorrogados em 240(Duzentos e quarenta) dias consecutivos,

04/10/2022.
DATA DA ASSINATURA.........: 01 de fevereiro de 2022.
Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraiso, Pau D'Arco (PA) CEP: 68.545-000

Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/000

lata final
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EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N? 20220032

ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N9 B/2021-028PMP
Parte: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARA.

Finalidade: Que terd por objeto, Registro de Pregos para conlrataclo de emprm (s) para
fornecimento futuro e eventual de s & ¢d0 de rede de
computadores, com o objetivo de suprir a nec de de 0 das demandas de
rede de dados e manutengio de equipamentos (computadores e lick
pelas unidades da Prefeitura 3 Diretoria de Tecnologia da lnfamuﬁo e Cmunlclﬁo
DTIC, vinculada 3 Secretaria Especial de Governo - SEGOV, do Municipio de Parauapebas,
Estado do Para.

Prazo de Vigéncia da Ata de Registro de Pregos: 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura conforme PREGAOD ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N¢ 8/2021-
028PMP.

Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Pregos: Os pregos estdo registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGAO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N® 8/2021-028PMP, conforme abaixo:

Empresa: NORTHWEST COMERCIO DE FERR. IMPLEM. AGR!CDLAS E SUP. LTDA; C.N.PJ, n¥
37.247.494/0001-13, estabelecida 3 RUA SOLDADO EXPEDIC WLATER FELTEN, 525, SALA B,
FIGUEIRA, Santa Rosa RS, representada neste ato pelo Sr{a). GILVANI EICHELBERGER DOS
SANTOS, C.P.F. n? 024.189.110-80, R.G, n? 4100550344 SSP RS

ITEM: 00013

VALOR TOTAL RS 1.032,00

Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 28 de laneiro de 2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N¢ 20220028

ORIUNDA DO PREGAQ ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N9 8/2021-028PMP
Parte: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARA.

Finalidade: Que terd por abjeto, Registro de Pregos para contratagio de empresa (s) para
fornecimento futuro e eventual de equipamentos e materiais para manutengio de rede de
computadores, com o objetivo de suprir a necessidade de atendimente das demandas de
rede de dados e manutengdo de equipamentos (computadores e nobreaks), solicitadas
pelas unidades da Prefeiturs 3 Diretoria de Tecnologia da Informag3o & Comunicagdo -
DTIC, vinculada & Secretaria Especial de Governo - SEGOV, do Municipio de Parauapebas,
Estado do Para.

Praro de Vigéncia da Ata de Registro de Pregos: 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura conforme PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N¢ 8/2021-
028PMP.

Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Pregos: Os precos estdo registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGAO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N® 8/2021-028PMP, conforme abaixo:

Empresa: IDTCORP COMERCIC E TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIREL;; CN.PJ. ne
21.262.834/0001-45, estabelecida & RUA JULIO SAYAGO, N 301, SALA 02, VILA RE, 530
Paulo 5P, representada neste ato pelo Sr{a). WALDNE! DIAS SILVA, C.P.F. n? 135.879.768-48,
R.G. n® 197635866 SSP SP

ITENS:00014 00015

VALOR TOTAL RS 2.867.550,00

Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 28 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRQ TERMO ADITIVO DE TEMPO

CONTRATO: Ne: 2021034 ORIGEM: Pregio Eletrdnico n@ 9/2021-009FMS-SRP
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA
LTDA, CNPJ 37.422.658/0001-00. OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a
prorrogacdo do prazo por igual perledo, o prazo de vigéncia do CONTRATO n?® 2021034,
passando a contar a partir do Gltimo dia de vigéncia do contrato. PRORROGAGAD DO
PRAZO: A vigéncia deste contrato serd de 23/04/2021 a 31/12/2021, contados da data de
sua assinatura, tendo Inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e o dltimo. Prorrogdvel na forma do art. 57, §19, da Lei 8.666 de 1993. -
passando a ser o inicio em 03/01/2022 prorrogados por igual periodo (252 dias), com
vencimento em 12/09/2022.

DATA DA ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO

CONTRATO N9 20210111 ORIGEM: Pregdo Presencial n.2 9/2020-003FMS-SRP
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: BRANCO LABORATORIO DE
ANALISES CLINICA LTDA, inscrita no CNPJ 07.307.106/0001-81. OBIETO: Constitul objeto
deste Terme Aditivo a prorrogacdo do prazo por Igual periodo, o prazo de vigénclia do
CONTRATO n® 20210111, passando a contar a partir do Uitimo dia de vigéncia do contrato.
PRORROGACAD DO PRAZO: A vigéncia deste contrato serd de 16/06/2021 a 31/12/2021,
contados da data de sua assinatura, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primelro e o ditimo. Prorrogdvel na forma do art. 57, §1¢, da Lei
B.666 de 1993, — passando a ser o inicio em 03/01/2022 prorrogados par igual periodo
{199 dias), com vencimento em 21/07/2022.

DATA DA ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022,

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE TEMPO

CONTRATO N9: 20200083 ORIGEM: Tomada de Pregos n2 2/2020-005PMPD
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO. CONTRATADA: F L GUEDES
ENGENHARIA EIREL! - ME, CNPJ/MF n® 33.115.661/0001-11. OBJETO: Constitui objeto deste
Termo Aditivo de prorrogacio do prazo de 240{Duzentos e guarenta) dias, ao prazo de
vigénecia do CONTRATO n? 20200083, passando a contar a partir do dltimo dia de vigéncia
do contrato. PRORROGACAO DO PRAZO: O prazo maximo para execugdo dos servicos
objeto desta licitagdo serd de 240 (Duzentos e guarenta) dias consecutivos conforme
cronograma fisico-financeiro, Estes prazos serdo contados a partir do recebimento das
ordens de servigos e inicio da vigéncia em 01/09/2021 final 04/02/2022 - passando a ser
© inicio em 04/02/2022 prorrogados em 240(Duzentos e quarenta) dias consecutivos, data
final 04/10/2022.

DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N® 20210239; ORIGEM: Tomada de Pre¢o 006/2021. Contratante: Fundo
Municipal de Assistencia Social de Placas. Contratada(O) Empreiteira e Representacdo
Galvio Cnpj: 84.151.570/0001-72. Objeto: Contratagdo de Empresa Para Executar a
Construgdo de Crase Centro de Convivéncla no Municipio de Placas/Pard Conforme
Convénio de n® 007/2021 Valor Total RS 721.835,84 (setecentos e vinte e um mil,
oitocentos e lrinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), Vigéncia: 21 de
dezembro de 2021 a 21 de maic de 2022; Data da Assinatura: 21 de dezembro de
2021.

CONTRATO Ne: 20220038; ORIGEM: TOMADA DE PRECO  008/2021
Contratante:Prefeitura Municipal de Placas Cnpj 01.611,858/0001-55 Contratada (O) V §
Servigos de Locages Eireli Cnpj 36.908.164/0001-69 Objeto: Contratagdo de Emp

e trinta reais e cinquenta e quatro centavof). Vigéncia: 14 de jafeiro de 2022
extinguindo-se em 14 de julho de 2022; Data ga Assinatura: 14 de Jafeiro de 2022,

CONTRATO NE®: 20220049; ORIGEM: TOMADA
Prefeitura Municipal de Placas Cnpj 01.611.858
Marques Eireli Cnpj 22.814.959/0001-01objeto:
a Obra R de Implantacdo e Mode|
Municipio de Placas/Pa Conforme Convénio Sico
119.270,22 (cento e dezenove mil, duzentos e

DE PRECO 009/2023 Contratante:
0001-55 Contratada JO) W. R. P.
tagdo de EmpresalPara Executar
do de Infraestruturd Esportiva no
n? 850730/2017. Valdr Total RS RS
enta reais e vinte e dols centavos).
ipatura: 19 de

janeire de 2022.
AVISOS DE LICIT)

A Prefeitura Municipal de Placas, atrajés da sua Pregoeira, tgrna publico a

quemn possa interessar que realizard licitagdo modalidade TOMADA DE PRECOS
002/2022. Objeto: Construgdo de Quadra Poliesfortiva no Municipio def Placas/Pa. A
audiéncia piblica ocorrerd no dia 24/02/2022, as 0%hrs 00min, local sede lochlizada na Rua
Olave Bilac s/n Centro, CEP: 68.138-000, A integra ¢ odiul po&eri ser adqufrida no portal
da transparéncla https://placas.pa.gov.br/categori
A Prefeitura Municipal de Placas, at da sua Pregoeira, U publico a
quem possa Interessar que realizard licitagio da modalidade Pregio Eletrdnico n®
006/2022. Objeto: Contratagdo de Empresa ParalPrestagdo de Servico Transporte
Escolar da Rota Remanescente Para o Ano Letivo dé 2022. Tipo menor por item. A
audiéncia publica ocorrerd no dia 15/02/2022, as 09h, no
https://comprasgo -Mbr,f A Inugn do edital poderd ser pdquirida no
mesmo  endereg transparéncia do]  Municipic

portal
https://placas.pa. gnv hr/categoﬂaliicitacoesl

de fevereiro de 2022,
NAYARA FARIAS KOSTOV
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPALI DE PRAINHA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 20220126. ORIGEM: PREGAO
Municipal de Assisténcia Soclal. Contratada(0): M. B
- Epp, Cnpj 10.846.669/0001-52. Objeto:Registro d

Placas,
SHAYANE

&io e Servigo

9/2021-170602. Contrptante:Fundo
l:q%lrlllglo de

Empresa Para A Prestagio De Servigos De Lod De Velculos, Equipamentos E
Embarcagdes Diversas Para Atender As Necessidade$ Da Prefeitura, Secretarffas E Fundos
Municipais De Prainha/Pa. Valor Total:RS 93.540,08 (noventa e trés mil, quinhentos e

quarenta reais). Vigéncia: 03 de janeiro de 2022
Assinatura;03 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL QE PRIMAVERA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

31 de dezembro de 2?2 Data da

Espécie 1* Termo Aditivo ao Contrato n" 2021040§. Origem: P.E SRP n"
Partes: PM/S Lourenco Pantoja, CNPJ: 21.487.929/0 157. Objeto; Contra

Fina P
31/03/2022, Fumumemcle artigo 57, I, §1°, da 1e1
Assinatura 30/12/2021

RETITICAGAD

No extrato de contrato drculadn no
01/02/2022, aonde SE LER: Contrato n® 20220113 Contratante: FMS e
20220118, Cont Fundo bicipal de Saide. LE-SE: Fontrato n*
20210112, Contratante: Fundo Municipal de Assist@ncia Social. Contrato nj 20220118.
Contratante: Fundo Municipal de Assisténcia s#ia!. O restante permfnece sem
alteragdo.

.0.U, segio 3, Pag. #9. do dia
lontrato n*

No extrato de contrato circulado no .ou se¢do 3, Pag. 2p1, do dia

28/01/2022, aonde SE LER: Data da assinatura: 07, 2. LE-SE: Data dajAssinatura:
24/01/2022. O restante permanece sem alteragdo.

PREFEITURA MUNICIPAL REDENGAQ

EXTRATO DE TERMO TIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENGIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CNPJ: 201403.947/0001-50
CONTRATADA:
Processo Licitatdrio N 039/2021
Pregdo Eletronico n¥ 017/2021
DR LION LOJA DA SAUDE EIREL| - ME CNPJ N2 24.178120/0001-02. 1¢ TermojAditivo ao
Contrato 069/2021. Objeto: Aquisicio de géneros) alimenticios, ndo pergpiveis, em
atendimento a secretaria municipal de assisténcia desenvolvimento sodal- Fundo
Municipal do Direito da Crianca e do Adolescente - BMDCA. Objeto: Este Terfno Aditivo
tem por objeto a prorrogacdo do prazo de vigéncia dd contrato n® 069/2021 mais 90
{noventa) dias com inicio em 01/01/2022, término emj01/04/2022. Redencio 4PA, 02 de
Fevereiro de 2022. Maria Jucema Furtado Cappellesso 4Secretdria Municipal de [ssisténcia

Social.
EXTRATO DE TERMO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIR SOCIAL - CNPJ: 15.495|
CONTRATADA:

Processe Licitatério N9 039/2021
Preglo Eletrénico n® 017/2021
DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME CNPJ N2 24,176
Contrato  068/2021. Objeto: Aqumcao de g!neros
atendimento a Secretaria Municipal de
Termo Aditivo tem por objeto 3 prorrogacd
por mais 90 (noventa) dias com inicio em 01/01/2022,
- PA, 02 de Fevereiro de 2022. Maria Jucema Furtado
Assisténcia Social.

imentlcics ndo pere
Social.
o do pruo dg vigéncia do contrato n!
érmino em 01/04/2022.
llesso - Secretdria Myni

EXTRATO DE TERMO (]
Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C
CONTRA

MEDIC I'-AC|L CLINICA E LABORATORIO EIRELI CNPJ
Aditivo a0 Contrato 231/2019, Processo Licitatério n®
Piblica/Credenciamento n? ogsnoxs. Objeto: A

J: 11.190.128/0001-81.

28.892,298/0001-00.
6/2019 na modalidade
ratada obriga- se a frestar

® Termo
Chamada

Para Executar a Obra Remanescente de Construgdo de um sistema de abastecimento de
agua do Bairro Ottobeli, Zona Rural do Municipio de Placas/Pa Convénio Com Funasa
n® 1988/2017/Funasa Valor Total RS RS 319.230,54 (trezentos e dezenove mil duzentos

entos ambulatoriais e girargicos
Saude e Municipios gactuados
Termo Aditiva tem zﬂ!ﬁ]ﬂo 2
19 por 12 (Doze) m a partir

col clinicas especiall &m servigos e pri
oftalmolégicos, em atendimento a rede publica d
obedecendo a tabela do SUS. OBIETO DO TERMO - Esf
prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato n® 231/,

Este documento pode e verilicado no enderego eletrdnico
it/ fweww.in.gov. br/autenticidade himl, pelo cadigo 05302022020300230

O

230

rmie MP n¥ 2.200-2 de 24/08/2091,
aves Pdblicas Brasileira - I(CP-Brigi

Rocumento assinado digitalmente
qua institul a Infraestrytura de

&

FREDSON PEREIRA DA Assinado de forma digital por FREDSON
PEREIRA DA SILVA:65002121268
SILVA:65002121268 Dados: 2022.02.18 11:12:20 -0200'
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